

АНЕКС № 2

Към договор № 59/ 03.09.2014 г. за изпълнение на строително-ремонтни дейности за обект: „Реконструкция на път ЯМ-1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан -Караджово/ от км.2+800 до км.16+600”

Днес, 11.08.2015 г в гр.Болярово между:

1. **ОБЩИНА Болярово, ЕИК 000970051, със седалище и адрес на управление: гр.Болярово, област Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 7, представлявана от Христо Димитров Христов – Кмет на Община, наричана по-долу в този договор за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и**

2. **„Технострий-инженеринг 99”, ЕИК 128056792, със седалище и адрес на управление: Област Ямбол, Община Ямбол, гр. Ямбол, Индустриална зона, ул. „Обходен път Запад” № 21, представлявано от Дойчо Димитров Дойчев – Изпълнителен директор, от друга страна наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение (анекс), като страните се споразумяха за следното:**

§.1. Текста по част III „Цена на договора“ от Договора се изменя така:

Ал. 2 При изпълнение предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените строително – ремонтни работи, по единичните цени от Новата Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 4.

Нова ал. 6 - с Анекс №2 от 11.08.2015 г. на основание чл. 43, ал. 2 от ЗОП е приета Нова Количествено-стойностната сметка изготвена съгласно подписана Заменителна таблица от 11.08.2015 г..

Съгласно подписаната Заменителна таблица стойността на допълнителните количества СМР 258 440.70 (двеста петдесет и осем хиляди четиристотин и четиридесет лева и седемдесет стотинки) лв. без ДДС е равна на отпадащите количества СМР 258 440.70 (двеста петдесет и осем хиляди четиристотин и четиридесет лева и седемдесет стотинки) лв. без ДДС.

Общата цена на договора съгласно чл. 4, ал. 1 - 2 380 946.54 (словом два милиона триста и осемдесет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и петдесет и четири стотинки) лева без ДДС, а с включен ДДС, общата цена възлиза на 2 857 135.85 (словом два милиона осемстотин петдесет и седем хиляди сто тридесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) лева – **ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА.**

§.2. Всички останали текстове на договора не се променят и запазват действието си.

Настоящият Анекс № 2 е неразделна част от Договор № 59 от 03.09.2014

г. за изпълнение на строително-ремонтни дейности за обект: „Реконструкция на път JAM-1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан -Караджово/ от км.2+800 до км.16+600”


Неразделна част от настоящия Анекс са Нова Количествено стойностна сметка и Заменителна таблица.

Анексът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ХРИСТО ХРИСТОВ.....
Кмет на Община Болярово

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
АТАНАСКА СТАНЧЕВА



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Технострой-инженеринг 99“ АД

ДОЙЧО ДОЙЧЕВ.....
Изп. Директор „Технострой-инженеринг 99“ АД

